

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
городского округа Долгопрудный
средняя общеобразовательная школа №1
(МАОУ школа №1)**

**Отчет о работе региональной инновационной площадки по направлению
«Реализация программы воспитательной работы на основе федеральных
требований» в 2022/2023 учебном году**

1. Наименование организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный средняя общеобразовательная школа №1 (МАОУ школа №1)

2. Наименование проекта (программы):

«Использование ресурсов детских общественных движений в воспитательной работе школы»

3. Сроки реализации проекта (программы):

01.09.2022-31.05.2023

4. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее - РИП):

- Приказ Минобрнауки МО ГБОУ ВО МО АСОУ о назначении школ региональными инновационными площадками (№ 886-04 от 18.07.2022 г.);
- Приказ по школе об организации работы РИП (№ 521 от 31.08.2022 г.);
- Приказ Управления образования администрации г.о. Долгопрудный о закреплении ОО за РИП (№ 512 от 14.09.2022 г.);
- Целевая программа региональной инновационной площадки на 2022 – 2023 учебный год;
- Дорожная карта реализации программы РИП на 2022 – 2023 учебный год;
- Перспективный план реализации программы РИП на 2023 – 2024 учебный год;
- Отчёт о работе РИП в 2022 – 2023 учебном году
- Приказ АСОУ о мониторинге реализации рабочих программ воспитания (№ 1312-04 от 10.11.2022 г.);
- Приложение к Приказу №1312-04 от 10.11.2022 г. «Состав экспертной группы по проведению мониторинга реализации рабочих программ воспитания»;
- Приказ Управления образования администрации г.о. Долгопрудный о создании школьного Пресс-центра ЮИД (№ 78 от 30.01.2023 г.);
- Положение о муниципальном Пресс-центре ЮИД;
- Положение о юнармейском отряде;
- Устав ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- Устав РДДМ «Движение первых».

Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы)

<https://goo.su/bpMwuFg>

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта:

N	Наименование организации	Функции в проекте (программе)
1.	МАОУ СОШ №17 г.о. Долгопрудный	Сотрудничество в рамках Приказа Управления образования администрации г.о. Долгопрудный о закреплении школ за РИП.
2.	МАОУ СОШ №6 г.о. Долгопрудный	Сотрудничество в рамках Приказа Управления образования администрации г.о. Долгопрудный о закреплении школ за РИП.
3.	Штаб местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа Долгопрудный Московской области	Информационно-консультативная поддержка
4.	Местное отделение РДДМ «Движение первых» городского округа Долгопрудный Московской области	Информационно-консультативная поддержка

6. Отчет о реализации проекта:

<u>Мероприятия</u>	<u>Сроки реализации</u>	<u>Выполнено/Не выполнено</u>
Создание рабочей группы по внедрению и реализации Программы	Август 2022 г.	Выполнено
Организационные заседания рабочей группы	Сентябрь 2022 г.	Выполнено
Работа рабочей группы над методическими материалами для проведения совещания педагогов	Сентябрь 2022 г.	Выполнено
Проведение рабочего совещания с целью обсуждения задач Программы и её основных мероприятий	Сентябрь 2022 г.	Выполнено
Проведение информационных бесед с обучающимися по деятельности детских общественных движений	Сентябрь – октябрь 2022 г.	Выполнено
Организация деятельности школьных ученических объединений	Октябрь-ноябрь 2022 г.	Выполнено
Мастер-класс по проведению общешкольных воспитательных мероприятий на примере Фестиваля, посвященного Дню народного единства	Ноябрь 2022 г.	Выполнено частично (только на уровне образовательной организации)
Промежуточный мониторинг реализации Программы	Декабрь 2022 г.	Выполнено
Рабочее совещание с педагогическим коллективом. Обсуждение задач для реализации Программы на второе полугодие	Январь 2023 г.	Выполнено
Круглый стол с обучающимися по вопросам реализации Программы на второе полугодие	Февраль 2023 г.	Выполнено
Проведение оценки качества реализации Программы. Составление годового отчёта.	Апрель 2023 г.	Выполнено
Проведение совещаний с педагогическим коллективом по итогам реализации Программы	Май 2023 г.	Не выполнено (запланировано на май 2023 г.)
Организационные заседания рабочей группы по планированию деятельности РИП в новом учебном году.	Июнь 2023 г.	Не выполнено (запланировано на июнь 2023 г.)

7. Результат деятельности РИП в соответствии с уровнем реализации инновационного проекта:

N	<u>Результат</u>	<u>Достигнут/Не достигнут</u>
1.	Повышение профессионального уровня педагогов и эффективности их работы путем получения методических рекомендаций, практических навыков вовлечения обучающихся в социальные проекты, творческие занятия, усовершенствование форм внеклассной деятельности.	Достигнут
2.	Создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития школьников, как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России	Достигнут
3.	Сформированность у педагогов профессиональных навыков использования потенциала РДДМ, Юнармии, ЮИД для развития у подростков лидерских, коммуникативных и социальных качеств	Достигнут
4.	Создание и организация на базе школы муниципального Пресс-центра ЮИД	Достигнут
5.	Организационно-методическая поддержка юнармейских отрядов образовательных организаций г.о. Долгопрудный	Достигнут
6.	Создание юнармейских отрядов на базе MAOY COII №14 и MAOY COII №17 городского округа Долгопрудный, пополнение существующих отрядов образовательных организаций города	Достигнут

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП:

<u>Название мероприятия</u>	<u>Дата и место проведения</u>	<u>Уровень</u>	<u>Формат проведения (очно/дистант)</u>	<u>Ссылка на сайт</u>
Проведение методического семинара для руководителей юнармейских	24.11.2022 г., MAOY школа №1	Муниципальный	Очно	https://goo.su/RvvMN5

отрядов образовательных организаций города				
Круглый стол «Создание и функционирование городского Пресс-центра ЮИД»	17.02.2023 г., Управление образования администрации г.о. Долгопрудный	Муниципальный	Очно	https://goo.su/Fi3V
Методический семинар «Школьные ученические объединения как инструмент реализации воспитательной работы в школе»	21.03.2023 г., MAOY школа №1	Региональный	Очно	https://goo.su/hqBi5r
<u>Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.)</u>				
Фестиваль инструментальной музыки	28.10.2022 г., MAOY школа №1	Школьный	Очно	https://goo.su/bLWYr8g
Фестиваль народов России	28.10.2022 г., MAOY школа №1	Школьный	Очно	https://goo.su/cK3q
Патриотический конкурс творческих работ «Родина – мой город Долгопрудный»	Сентябрь – ноябрь 2022 г., MAOY школа №1	Муниципальный	Очно-заочно	https://goo.su/x1Kp

9. Масштабность инновационного проекта
(количество образовательных организаций, которые сопровождает ОО):

MAOY СОШ №17 г.о. Долгопрудный
MAOY СОШ №6 г.о. Долгопрудный
(на основании Приказа управления образования администрации г.о. Долгопрудный
№ 512 от 14.09.2022 г., <https://goo.su/PIK11K>)

**10. Издание продуктов инновационной деятельности
(методических рекомендаций, программ и др.)**

N	Продукт (с указанием ссылки сайта ОО)	Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений
1.	Сборник статей «Школьные ученические объединения как инструмент реализации воспитательной работы в школе» https://goo.su/tREu	Сборник может быть использован в работе молодыми специалистами, классными руководителями и другими педагогическими работниками сферы воспитания общеобразовательных школ городского округа Долгопрудный и других городов Московской области.

Руководитель организации МП 	подпись 	ФИО Пароваткина Татьяна Александровна
---	---	--